



МБДОУ № 94
«Детский сад
общеразвива
ющего вида»

Оптимизация процесса «Сбор информации о посещаемости и заболеваемости воспитанников ДОО»

Авторы:

Морозова О.Р., старший воспитатель МБДОУ № 94,
Кононенко Н.В., старший воспитатель МБДОУ № 94.

300 ЛЕТ
КУЗБАСС

Паспорт проекта

Оптимизация процесса «Сбор информации о посещаемости и заболеваемости воспитанников ДОО»



УТВЕРЖДАЮ

Пахоменок О.Ю., заведующая МБДОУ № 94

«Детский сад общеразвивающего вида»

Общие данные:

Заказчик: Пахоменок О.Ю., заведующая МБДОУ № 94

Процесс: сбор информации о посещаемости и заболеваемости воспитанников ДОО

Границы процесса: от получения запроса о предоставлении информации о посещаемости и заболеваемости воспитанников до отправки информации в соответствии с запросом.

Руководитель проекта: Морозова О.Р., старший воспитатель, Кононенко Н.В., старший воспитатель.

Команда проекта: Жалыбина А.В., старшая медицинская сестра, воспитатели МБДОУ № 94

Обоснование:

1. Длительный процесс сбора информации.
2. Отсутствие быстрой обратной связи.
3. Ручной подсчет данных.
4. Несогласованность в работе участников процесса.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса сбор информации о посещаемости и заболеваемости воспитанников.	75 минут	24 минут

Эффекты:

1. Сокращение времени протекания процесса сбора и обработки информации о посещаемости и заболеваемости воспитанников.
2. Оптимизация рабочего времени участников процесса.
3. Создана и внедрена в работу электронная таблица «Посещаемость, заболеваемость воспитанников».
4. Отработанный алгоритм внесения данных в электронные формы.

Сроки:

1. Согласование паспорта проекта – «01» сентября 2020 г.
2. Картирование текущего состояния (с «01» сентября 2020 г. по «07» сентября 2020 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «08» сентября 2020 г. по «11» сентября 2020 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «14» сентября 2020 г. по «18» сентября 2020 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «21» сентября 2020 г. по «25» сентября 2020 г.)
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «29» сентября 2020 г. по «30» сентября 2020 г.)
7. Внедрение улучшений (с «01» октября 2020 г. по «25» мая 2021 г.)
8. Мониторинг результатов (с «25» мая 2021 г. по «30» мая 2021 г.)
9. Закрытие проекта («30» мая 2021 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («30» августа 2021 г.)

Команда проекта



руководители проекта:

**Морозова О.Р., старший воспитатель,
Кононенко Н.В., старший воспитатель**




**Жалыбина А.В.,
старшая медицинская сестра**




**воспитатели
МБДОУ № 94**


Карта текущего состояния процесса «Сбор информации о посещаемости и заболеваемости воспитанников»



Карта текущего состояния процесса



Пирамида проблем



Анализ проблем

«Сбор информации о посещаемости и заболеваемости обучающихся ДОО»



Проблема	Решение	Экономия времени
Длительный период ожидания данных в группах. Длительность процесса уточнения данных за счет «растянутого» по времени прихода детей; несвоевременного предоставления информации от родителей.	Создание Google форм, таблиц; групп в мессенджерах.	30
Ручной подсчет данных	Подготовка электронных таблиц для внесения и обработки данных.	11
Отсутствие на рабочем месте	Подключение к единым электронным формам связи	10

Карта целевого состояния процесса

«Сбор информации о посещаемости и заболеваемости воспитанников»




План мероприятий по устранению проблем



Мероприятия	Исполнитель	Сроки	Исполнение
Диагностика текущего состояния и определение целевого состояния процесса. Разработка текущей карты процесса. Разработка целевой карты процесса. Разработка алгоритмов работы. Создание электронных форм, таблиц.	Морозова О.Р., старший воспитатель, Кононенко Н.В., старший воспитатель.	01.09.2020 – 30.09.2020 г.	Определено целевое состояние процесса. Разработаны целевые и текущие карты процесса. Разработан алгоритм работы. Создана электронная форма, таблицы.
Работа по оптимизации процессов сбора информации о посещаемости и заболеваемости воспитанников. Отработка алгоритма реализации процесса.	Морозова О.Р., старший воспитатель, Кононенко Н.В., старший воспитатель, Жалыбина А.В., старшая медицинская сестра, воспитатели МБДОУ № 94	01.10.2020 – 25.05.2021г.	Оптимизированы процессы сбора информации о посещаемости и заболеваемости воспитанников. Отработан алгоритма реализации процесса.
Оценка эффективности реализации проекта. Устранение временных потерь в процессе сбора информации о посещаемости и заболеваемости воспитанников. Оценка результата по реализации проекта и определение целесообразности выбранных форм оптимизации. Составление перспективного плана дальнейшей работы в этом направлении.	Морозова О.Р., старший воспитатель, Кононенко Н.В., старший воспитатель, Жалыбина А.В., старшая медицинская сестра	25.05.2021 – 30.05.2021 г.	Проанализирована эффективность реализации проекта.

Достиженные результаты



Сократилась
длительность протекания
процесса на 51 минуту в
день (16 часов в месяц)

Внедренные улучшения

Google таблица «Посещаемость и заболеваемость воспитанников»



The screenshot shows a Google Sheet with the following structure:

- Header Row (Row 30):** Contains dates: 15.11, 16.11, 17.11, 18.11.
- Group Headers (Row 31):** 'группа', 'количество детей', 'сотрудники', 'количество детей', 'сотрудники', 'количество детей', 'сотрудники', 'количество детей', 'сотрудники', 'количество детей', 'сотрудники', 'количество детей', 'сотрудники', 'количество детей', 'сотрудники', 'количество детей', 'сотрудники', 'количество детей', 'сотрудники'.
- Sub-headers (Row 32):** 'на литах ОРВИ COVID санаторий', 'на литах ОРВИ COVID санато', 'на литах ОРВИ COVID санато', 'на литах ОРВИ COVID санаторий', 'на литах ОРВИ COVID санато', 'на литах ОРВИ COVID санато', 'на литах ОРВИ COVID санато', 'на литах ОРВИ COVID санато', 'на литах ОРВИ COVID санато', 'на литах ОРВИ COVID санато', 'на литах ОРВИ COVID санато', 'на литах ОРВИ COVID санато', 'на литах ОРВИ COVID санато', 'на литах ОРВИ COVID санато', 'на литах ОРВИ COVID санато', 'на литах ОРВИ COVID санато', 'на литах ОРВИ COVID санато', 'на литах ОРВИ COVID санато', 'на литах ОРВИ COVID санато'.
- Group Names (Row 33):** 'железная'
- Sub-groups (Rows 34-38):** I младшая, II младшая, средняя, старшая, подготовительная.
- Header Row (Row 41):** Contains dates: 22.11, 23.11, 24.11, 25.11.
- Group Headers (Row 42):** Same as Row 31.
- Sub-headers (Row 43):** Same as Row 32.
- Group Names (Row 44):** 'железная'
- Sub-groups (Rows 45-49):** I младшая, II младшая, средняя, старшая, подготовительная.



Спасибо
за внимание!

300 ЛЕТ
КУЗБАСС